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Woord vooraf 

• Doelstelling van deze lezing is om jullie mee te nemen in hoe 
de ON een dergelijk vraagstuk aanpakt 

• Focus zal liggen op het groter geheel en niet specifiek op de 
1ste Coentunnel (want die kan weer 50 jaar mee) 

• Inzicht geven in wat een ON bezighoudt bij de voorbereiding 
en uitvoering van een tunnelrenovatie 

• Het wordt dus geen gedetailleerd technisch toelichting over 
de renovatie van 1ste Coentunnel 

• De opgedane ervaring is uiteraard wel verwerkt 
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Conclusie 

U zal integraal en besluitvaardig werken  
Of 

Het zal niet werken 



 

Coentunnel in ken getallen 

• 38 km geleiderail 
• 225 camera’s 
• 300 matrix signaalgevers 
• 58 laagspanningsborden 
• 14.000 I/O signalen 
• Aantoonbaar 

betrouwbare software 
• 28.000 unieke 

verificaties 
 

• 1 nieuwe tunnel 
• 1 gerenoveerde tunnel 
• 10 km snelweg 
• 36 kunstwerken 
• 11km geluidschermen 
• 55 portalen 
• 1800 lusparen 
• 350 km kabel 



 

Coentunnel in ken getallen 

2009 2013 



 

Coentunnel in ken getallen 
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Speelveld en de spelers 

• Contractuele verhoudingen tussen OG en ON 
• Contractuele verhoudingen intern ON 
• Intern advies bij OG 
• Interne klanten van de OG 
• Bevoegd gezag in relatie tot omgevingsvergunning 
• Wettelijke organen in relatie tot de Tunnelwet (Wet 

aanvullende regels veiligheid wegtunnels) 



 

Speelveld en de spelers 

Opdrachtgever Opdrachtnemer 

Onderaannemers 

Adviseurs 

Bevoegd Gezag 

Tunnelbeheerder 

Veiligheidsbeambte 

Verkeerscentrale STV 

WET 

OG 

ON Niet tunnelproject 
Advies OG 



 

Randvoorwaarden & 
Succesfactoren 

• Project is voor een ON (bijna) altijd succesvol als: 
– Er geen discussie over het kwaliteitsniveau en de aantoonbaarheid 

ervan 
– De projectplanning wordt gehaald 

• ON stuurt dus op: 
– Duidelijke uitgangspunten en geaccepteerd toetskader 
– Behalen van de noodzakelijke kwaliteit 
– Voortgang in algemeen, kritieke pad in het bijzonder 

• ON wil geen: 
– Wijzigingen 
– Faalkosten door slechte kwaliteit 

 



 

Randvoorwaarden & 
Succesfactoren 

• Bedreigingen bij renovatie van tunnels: 
 

– Niet geïntegreerd werken als ON 
– Wijzigingen in de functionaliteit van het tunnelsysteem 
– Normenkader dat nog niet is uitgehard! (uitgangspunten en 

toetskader) 
– Geen eenduidigheid onder experts en adviseurs 

 
 

 



 

Integrale Aanpak 

• Integraliteit als leidmotief niet als modewoord 
• Onderdelen van integraliteit 

– Techniek & Proces 
– Interne organisatie 
– Externe organisatie – ‘ de Omgeving’ 

• Aantoonbaarheid en gezond verstand: 
 

‘ Als het niet gaat zoals het moet… 
Dan moet het maar zoals het gaat’ 

 



 

Integrale Aanpak:  
Techniek & Proces 

• TECHNIEK 
– Infra (asfalt, bermbeveiliging) 
– Civiel (planning) 
– Afwatering 
– Kabels en leiding (eigen en derden) 
– Verkeerstechnische installaties (portalen, dynamisch 

verkeersmanagement, calamiteitendoorsteek, verplaatsbare 
vangrails, lussen, kasten) 

• PROCES 
– Aanpak: Grof naar fijn 
– Succesfactor 1: Design Decision Despite Doubt 
– Succesfactor 2: Geometrische Integratie 



 

Integrale Aanpak 
Interne organisatie 

• Hokjes denken werkt gewoon niet – oplossing uit het 
verleden 

• Interne contracten moeten integraliteit ondersteunen en niet 
in de weg staan 

• Besteed aandacht aan de teamdynamiek: dat komt niet van 
zelf 

 
 
 

 



 

Integrale Aanpak 
Interne organisatie 

• Ontwerp van uit een uniek geometrisch 3D – model, deze 
techniek staat op punt: doe dit in eigen beheer! 

• Maak belangrijke keuzes expliciet 
• Het proces ondersteunt maar mag niet frustreren (LEAN!) 
• Houding: Bij elke probleem minstens één oplossing 

 
 
 
 

 



 

Integrale Aanpak 
Interne organisatie 



 

Integrale Aanpak 
Externe organisatie 

Missie Rijkswaterstaat 
Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar 

Nederland. Dat is Rijkswaterstaat. 
 

 
 

 



 

Integrale Aanpak 
Externe organisatie 

• Wij als ON hebben ons ingeleefd in de missie van RWS en het 
belang van beperken van (verkeers)hinder: 
– Mindset 
– Leidt tot creatieve oplossing 
– Vereist grote flexibiliteit 
– Voorspelbaar zijn  

• RWS begrijpt de contractuele plichten van de ON en haar 
belangen en zoekt mee naar oplossingen: 
– Inbreng van kennis en ervaring over projecten heen 
– Als het niet gaat zoals het moet dan moet het maar zoals het gaat 
– Co-creatie! 

 
 
 
 

 



 

Integrale Aanpak 
Externe organisatie 

Teaser 
 

Wat is de waarde van aantoonbaarheid 
 

…. 
 

En wat mag het kosten? 
 

 
 

 



 

Aantoonbaarheid &  
Gezond Verstand 



 

Aantoonbaarheid &  
Gezond Verstand 

• Waar eindigt de aantoonbaarheid en waar begint het gezond 
verstand? 

• Aantoonbaarheid mag geen synoniem voor wantrouwen zijn! 
• Doe in ieder geval het volgende: 

– Stem aan de voorkant de vraag en het aanbod echt af  
– Vind aan de voorkant overeenstemming over het verificatieproces en 

de verificatiemethodes 
– Probeer maximaal van het kritieke pad te verifiëren – 3D-ontwerp en 

IFAT zijn daarbij een erg handige methodes 
– Bewijs als ON dat kwaliteit een echt speerpunt is en betrek je OG 
– Elke activiteit moet bijdragen aan meetbare meerwaarde voor of ON 

of OG 
 

 

 
 
 
 

 



 

Terugkerende vraagstukken 

• Duurzaamheid van het beton 
• Waterdichtheid van de voegen 
• Geometrische inpassing 
• Planning – planning – planning  

 
 
 
 

 



 

Terugkerende vraagstukken 

• Duurzaamheid van het beton 
– Behoefte aan breed geaccepteerde normen en richtlijnen 
– Samenspel tussen ontwerp/realisatie en onderhoud 
– Restrisico in alliantie beheren en beheersen 

• Waterdichtheid van de voegen 
– Accepteren van principe ‘Niet aankomen tenzij’ 
– Naar aanleiding van de 1ste Coentunnel is COB aantal richtlijnen aan 

het opstellen 
– Restrisico in alliantie beheren en beheersen 

 
 
 
 

 



 

Terugkerende vraagstukken 

• Geometrische inpassing 
– Integraal werken en goed voorbereiden 
– Beschikbare ontwerptools gebruiken: BIM & 3D 
– Eenvoudige concepten 

• Planning – planning – planning  
– Tijd nemen om het concept te bepalen (bijv. in relatie tot slopen) 
– Integraal werken en goed voorbereiden 
– Contracten moeten de techniek ondersteunen en niet in de weg 

staan 
– Lean plannen en denken in scenario’s 
 

 
 
 
 

 



 

Slotbedenking! 



 

Vragen ? 


	Renovatie 1ste Coentunnel
	Woord vooraf
	Agenda
	Conclusie
	Coentunnel in ken getallen
	Coentunnel in ken getallen
	Coentunnel in ken getallen
	Speelveld en de spelers
	Speelveld en de spelers
	Randvoorwaarden & Succesfactoren
	Randvoorwaarden & Succesfactoren
	Integrale Aanpak
	Integrale Aanpak: �Techniek & Proces
	Integrale Aanpak�Interne organisatie
	Integrale Aanpak�Interne organisatie
	Integrale Aanpak�Interne organisatie
	Integrale Aanpak�Externe organisatie
	Integrale Aanpak�Externe organisatie
	Integrale Aanpak�Externe organisatie
	Aantoonbaarheid & �Gezond Verstand
	Aantoonbaarheid & �Gezond Verstand
	Terugkerende vraagstukken
	Terugkerende vraagstukken
	Terugkerende vraagstukken
	Slotbedenking!
	Vragen ?

