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Bezoek aan het gebiedsontwikkelingsproject Ooijen-Wanssum 

Op 17 mei 2019 hebben we met een kleine zeer geïnteresseerde KIVI leden (16 opgaven) een bezoek 

gebracht aan het projectbureau Ooijen-Wanssum, waar aannemerscombinatie  Dura Vermeer en 

Ploegam   (samen werkend onder de naam Mooder Maas)  gebiedsontwikkelingsproject uitvoeren.  

Het projectgebied is een gebied tussen de dorpen 

Wanssum en Ooijen/Broekhuizen, langs de Maas in 

Noord Limburg. 

Na aankomst op de afgesproken verzamelplaats bij de 

jachthaven in Wanssum, en na de registratie werd 

gestart met een boeiende,  interactieve  presentatie, 

door de heren Riny van Deursen ( het Projectbureau) en 

Rody Kusters ( Dura Vermeer). Dit als voorbereiding op 

de buitenexcursie door het project gebied. 

Een van de aanleidingen voor dit grote gebiedsontwikkelingsproject waren de overstromingen die 

eind 1993 en begin 1995 plaatsvonden in dit gebied, en die zorgden voor een grote economische 

schade, en een gevoel van onveiligheid bij de lokale bewoners.  Na uitvoeren van een aantal tijdelijke 

noodmaatregelen om op korte termijn de rivier de Maas te beteugelen (zoals de aanleg van kades en 

verhogen van dijken) in de eindjaren 90, is uiteindelijk besloten tot een grootschalige aanpak van het 

water overlast probleem. In de daaropvolgende jaren heeft het Projectbureau Ooijen-Wanssum 

plannen uitgewerkt om gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum beter te beschermen tegen de 

grillen van de rivier de Maas. 

Aan het projectbureau Ooijen-Wanssum heeft de KIVI op 28 juni 2012 (Gebiedsontwikkeling 

klimaatbuffer Ooijen) al een bedrijfsbezoek gebracht: de nadruk lag hierbij op aanpak van de 

hoogwater overlast, die periodiek optrad door de zwakkere natuurlijke kades langs de Maas tussen 

Ooijen en Wanssum. Deze zwakkere kades, in het hoger gelegen Noord Limburg, hebben langere tijd 

(sinds 1926)  geen extreme water overlast in dit gebied meer veroorzaakt, waardoor het risico van 

overstromingen langzaam  uit het collectieve geheugen verdween.  In dit potentiele overstromings- 

gebied werden daarom in de loop der tijd steeds meer economische activiteiten ontplooid, waardoor 

de overstromingen in het  midden van de jaren 90 hard aankwamen voor de bewoners en het 

bedrijfsleven. 

Naast de hoogwater aanpak, door het Project Ooijen-Wanssum, worden er een aantal aanvullende 

gebiedsontwikkelingen meegenomen. 

Zo wordt er in het kader van boven omschreven project ook  een Rondweg om  Wanssum aangelegd: 

de drukke N270 die nu door het dorp heen loopt en Wanssum in tweeën splitst,  zorgt voor veel 

verkeersoverlast. 

Tevens wordt de al bestaande industriehaven van Wanssum fors uitgebreid, maar hiervoor is een 

ander traject opgestart door een ander samenwerkingsverband  “Exclusief Project BV”, dat wel veel 

raakvlakken heeft met het gebiedsontwikkelingsproject Ooijen-Wanssum. Een van de doelen van 

deze gecombineerde aanpak is o.a. het integraal uitvoeren  van werkzaamheden, en het 

gecombineerd gebruik van middelen (materialen en machines) en het uitwisselen van diverse 
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zandsoorten (wat bij het ene deelproject vrijkomt kan bij het andere deelproject wellicht gebruikt 

worden: hierdoor voorkom je ook onnodig transport). 

De uiteindelijke opdrachtgevers voor dit ca. 240 miljoeneuro kostende project zijn  Rijkswaterstaat, 

Provincie Limburg, Gemeente Venray, gemeente Horst aan de Maas en Waterschap Limburg. De 

naam  “Mooder Maas” komt voort uit de gedachte  dat de rivier de Maas een belangrijke 

“levensader”  is voor de Provincie Limburg: de moeder van de provincie.   

Na een jarenlang voortraject van vergunningen, ontwerpen en planning zijn de fysieke 

werkzaamheden eind 2017 gestart en zal  dit immense  project  eind 2020 voltooid zijn. 

Tijdens de presentatie werden de diverse aspecten aangegeven waarmee de uitvoerders van een 

dergelijk project mee te maken krijgen, zoals: 

 Het aanvragen en doorlopen van diverse vergunningen en vergunningsprocedures: 

Gemeentelijke vergunningen (aanpassen van bestemmingsplannen), Provinciale 

vergunningen  (PIP = Provinciaal Inpassings Plan); 

 De aanbesteding en de gunning van het project (Volgens Europese regels); 

 Het creëren van draagvlak bij bewoners en bedrijven door informatie en toelichting te geven 

over het project op bewoners bijeenkomsten en bijeenkomsten voor bedrijven (bijv. tijdens 

Dorpsraad vergaderingen,  maar ook door speciale voorlichtingsbijeenkomsten),  het 

uitbrengen van nieuwbrieven en het organiseren van bijeenkomsten waar bewoners en 

bedrijven inbreng kunnen leveren op het uit te voeren project; 

 Een actuele website openen en  beheren ( www.ooijen-wanssum.nl ) ; 

 Contacten te leggen en te onderhouden met milieu organisaties en actiegroepen die de 

bescherming  van milieu,  flora en fauna  als doel hebben; 

 Voldoen aan de eis van de Provincie dat het verkeer op de  doorgaande wegen (bijv. de 

N270)  niet belemmerd wordt tijdens de uitvoeringswerkzaamheden; 

 Het verkrijgen van de benodigde gronden en percelen om de gebiedsinrichting te kunnen uit 

voeren (hier horen ook onteigeningsprocedures bij, en de aankoop van huizen en gebouwen 

die plaats moeten maken voor de nieuwe plannen; 

 Omdat er veel mensen aan het project werken (dagelijks gemidd. 150 man), en omdat er in 

het gebied veel bedrijvigheid is (verkeer en economie) wordt binnen dit project zeer veel 

aandacht gegeven aan veiligheid voor medewerkers en omwonenden: het niveau van de 

veiligheid wordt ook regelmatig getoetst en geëvalueerd door de projectdeskundigen maar 

ook door sessies met inwoners van het project gebied (vanwege de andere kijk die 

buitenstaanders vaak hebben op de in uitvoering zijnde processen). 

Aan een goede communicatie met de omgeving (inwoners en bedrijven) wordt binnen Mooder Maas 

zeer veel waarde gehecht.  

    

http://www.ooijen-wanssum.nl/
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Tijdens de presentatie is een uitgebreid beeld gegeven van de werkzaamheden die uitgevoerd 

moeten worden: 

1. Een oude Maasarm wordt gereactiveerd: dwz deze wordt zodanig bewerkt dat deze ingeval 

van hoogwater meer gaat werken aan een versnelde water afvoer, zodat overstromingen 

worden voorkomen; 

2. Daarnaast worden enkele hoogwater geulen gegraven  ook een functie hebben in een 

versnelde water afvoer bij een overstromingsdreiging in dit gebied; 

3. Er wordt een rondweg tracé aangelegd om het dorp Wanssum; 

4. Er worden diverse kunstwerken gebouwd om bovenstaande punten  1 t/m 3  te kunnen 

realiseren: een fietstunnel, een fietsbrug, twee landschapsbruggen over gereactiveerde oude 

Maasarm en over een hoogwatergeul, een nieuwe dorpsbrug met een grotere water 

doorlaat in Wanssum en een grote brug over de industriehaven in Wanssum (deze maakt 

onderdeel uit van het rondweg tracé). Daarnaast worden er een aantal kleinere bruggetjes 

gemaakt die in het landschap komen liggen. 

 

Het bijzondere  van de in punt 1 en 2 genoemde 
werkzaamheden is dat het gebied waar de 
hoogwater afvoeren gerealiseerd worden in 
normale omstandigheden minimaal onder water 
staan. 
Hierdoor ontstaan natte landschappen waar de 
natuur (flora en fauna) weer min of meer vrij spel 
krijgt. De geulen worden als het ware  ingepast in 
het landschap, waardoor deze niet als zodanig 
opvallen. 
 

Tijdens de presentatie worden ook een aantal nieuwe technieken en ontwikkelingen nader 
toegelicht. Enkele voorbeelden: 

a) Als hoogwater keringen in het landschap worden, de Stijlranddijk en de Hoge Gronddijk 
toegepast, die door Mooder Maas ontwikkeld zijn en getest zijn in de stroomgoot van de 
universiteit van Hannover. De reden voor deze ontwikkeling was  dat de klei (een siltige 
ofwel zanderige klei)  die vrijkwam uit o.a. de hoogwater geulen in het project gebied, niet de 
optimale eigenschappen bezit voor de bouw van dijken zoals we dat in  Nederland gewend 
zijn. Om te voorkomen dat er grote aanvoertransporten van meer geschikte klei moesten 
plaats vinden, zijn deze dijktypes, die met de plaatselijk vrijgekomen klei gerealiseerd konden 
worden, ontwikkeld. Deze stijlranddijken en hoge gronddijken hebben beiden een 
zogenaamde natuur-  en erosie buffer die door golfslag bij hoogwater weg gesoupeerd 
kan/mag worden in de loop der tijd, voordat de eigenlijke kern van de waterkerende dijk 
bereikt wordt. Stijlrand dijken hebben daarnaast fauna technische voordelen (o.a. wild 
barrières)  en hoge gronddijken maken agrarische grondbewerking binnendijks goed 
mogelijk. Daarnaast passen deze dijksoorten perfect in het licht glooiende landschap van 
Ooijen en Wanssum. Naast deze dijktypes worden ook op beperkte schaal standaard dijken 
en harde waterkeringen (beton en damwanden) toegepast. 

b) Omdat er veel met grote betonplaten (voor de brug bastions en voor de aanleg van 
verhoogde gedeelten van de rondweg) gewerkt wordt in het project is er omwille van kosten 
besparing door Mooder Maas een systeem bedacht om deze betonplaten (die door de 
plaatselijke  betonproducten fabrikant gemaakt worden) goedkoper te kunnen produceren. 
Door de grote noodzakelijke  afmetingen van deze platen, en de beperkingen met het 
vervoer van deze objecten,  moesten deze op de lange zijde liggend vervoerd worden, en op 
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de bouwplaats overeind gezet worden op de korte zijde. Als dit met een kraan zou moeten 
gebeuren zouden de platen aanzienlijk dikker moeten worden gemaakt  (en dus duurder) 
dan bouwtechnisch noodzakelijk was, omdat deze anders tijdens deze handeling breken. Om 
dit overeind zetten, zonder schade te veroorzaken aan de platen te kunnen realiseren is een 
platenkantelaar ontwikkeld die de dunnere en dus goedkopere platen,  na aanvoer op de 
bouwplaats, probleemloos en zonder schades rechtop plaatst. 

c) In dit project is ook het op grote schaal gebruik van stalen rijplaten opvallend: bestaande 
wegen worden niet kapot gereden door de zware machines, en omdat deze rijplaatwegen 
dwars door het landschap worden aangelegd zijn rijafstanden efficiënter. Ook geeft het 
gebruik van  verplaatsbare rijplaten veel flexibiliteit bij de diverse uit te voeren 
werkzaamheden. 

d) Ook kan gebruik van zandschepen voor het vervoer van grote hoeveelheden zand op korte 
afstand als opmerkelijk beschouwd worden. Door gebruik te maken van zandschepen, 
kranen op pontons en vrij gemakkelijk verplaatsbare laad- en lossteigers kunnen grote 
hoeveelheden zand over korte afstand (enkele kilometers)  verplaatst worden zonder de 
lokale infra structuur te belasten (met verkeersdrukte en met wegdekschades). 

 
Na deze interessante presentatie zijn we, voorzien van de noodzakelijke PBM’s  (veiligheids schoeisel, 

helmen en veiligheidshesjes)  onder 

begeleiding het project gebied ingegaan.   

Daar hebben we op een aantal plaatsen nog 

meer gedetailleerde info ontvangen, en 

konden er bij onduidelijkheden aanvullende 

vragen gesteld worden. We hebben de 

stijlranddijk, de hoge gronddijk, de bruggen 

in aanbouw bij Blitterswijck en de dorpsbrug 

in aanbouw in Wanssum nader bekeken.                                                          

 

 

 

Verder hebben  in de klimaatbuffer bij Ooijen gezien dat de natuur in enkele jaren tijd al volledig zijn 

weg gevonden heeft in de gebieden, die bij hoogwater meewerken in de waterafvoer. 

 Na terugkomst op het vertrekpunt bij het Jachthaven café in 

Wanssum is er onder het genot van een drankje nog wat 

nagepraat over dat wat we allemaal gezien en gehoord 

hadden. 

Na het bedanken van de excursieleiders Riny van Deursen en 

Rody Kusters,  voor de boeiende uitleg en buitenexcursie, 

werd de middag  beëindigd.  

 
Piet Barten 
Secr. KIVI NML 
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